
№ п/п Наименование работ Ед. изм.
Кол-во.

(на единицу)
начало работ окончание работ примечание

1
Водолазное обследование места работ в 

акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС
100м2 16

2

Установка ж/б "якорь основной" (массой 

1500кг), с  применением 

грузоподъёмного устройство судна

100шт. 0,04

3

Установка ж/б "якорь дополнительный" 

(массой 1500 кг), с  применением 

грузоподъёмного устройство судна

100шт. 0,04

4

Водолазные работы с целью проверки 

правильности установки (с выполнением 

фото и видеозаписи результатов работ)

100м2 8,75

Приложение №2 к Техническим требованиям

График работ  выполнение подводно-технических 

работ по установке буя ледового, с ж/бетонным якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредств

С даты заключения 

договора

Не позднее 

31.10.2026 г

 - скорость течения от    0,5÷1 

м/с.

  - радиус видимости менее 

1м.

 - глубина менее 2,5м. и 

св.20,0м.  до 25,0м.


