
№ п/п Наименование работ Ед. изм.
Кол-во.

(на единицу)

начало 

работ

окончание

 работ
примечание

1

Водолазное обследование места работ в акваториях 

ВБ и НБ Саратовской ГЭС 100м2 16

2

Установка на акватории швартовых бочек на 

железобетонных якорях в морских условиях в 

закрытой акватории (установка буев)
100шт. 0,04

3

Водолазные работы с целью проверки правильности 

установки (с выполнением фото и видеозаписи 

результатов работ)
100м2 1,6

Приложение №2 к ТТ

График работ на выполнение подводно-технических 

работ по установке буя ледового, с ж/бетонным якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством

С даты 

заключения 

договора

Не позднее 

31.10.2026 г

1) Производство водолазных 

работ при скорости течения от 

0,5 до 1,0 м/с и при радиусе 

видимости менее 1 м 

2) на глубине менее 2,5м. и 

св.12,0м.  до 25,0м.


