
Приложение  №2 к ТТ

№ п/п Наименование работ Ед. изм.
Кол-во.

(на единицу)

начало

 работ

окончание

 работ

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7

1
Водолазное обследование места работ в акваториях Саратовской 

ГЭС 
100м2 16

2
Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных 

якорях в морских условиях в закрытой акватории (установка буй)
комплект 4шт

3

Водолазное обследование дна акватории в речных условиях 

(Водолазные работы с целью проверки правильности установки с 

фото и видеозаписи результатов работ) 

100м2 1,6

ГРАФИК  РАБОТ 

Выполнение подводно-технических работ по установке буя ледового, с ЖБ якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством

с даты заключения 

договора

не позднее 

31.10.2026г.


